

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ

Број: 404-177-15/2017-IV
Дана: 11.10.2017. године
21480 Србобран, Трг слободе 2
☎: 021/730-020; Факс: 021/731-079
Е-mail: srbobran@eunet.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ,у поступку јавне набавке, Инвестиционо одржавање дела објекта општине Трг Слободе бр.2 ЈН бр.33/2017 Ознака из општег речника набавке: РАДОВИ: Радови на изградњи пословних зграда – 45213150 Начелник Општинске управе Србобран донео је

О Д Л У К У
о измени уговора о
ЈНМВ 33/2017

Мења се Уговор о јавној набавци мале вредности Радови Инвестиционо одржавање дела објекта општине Србобран Трг Слободе бр. 2 ЈН бр.33/2017 број 404-177-9/2017 од 22.09.2017 закључен између Општинске управе Србобран, 21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2, коју заступа Начелник Општинске управе Србобран, Јулија Попић и **PD “BLAŠKO GRADNJA“ DOO**, са седиштем у Кули, Маршала Тита 123 матични број:21005177, ПИБ: 108465510 које заступа директор Имре Блашко (у даљем тексту: **Извођач**) / у случају заједничке понуде - Носилац посла / и члан групе **PВ „ŽIGILING“**, са седиштем у Кули,Жарка Зрењанина 10, матични број: 63794619, ПИБ: 108465510 које заступа власник Владимир Живановић / заједничка понуда./

Првобитна вредност уговора је била: -1.747.930,20 динара без ПДВ а (словима: једанмилион седамсочетрдесетседамхиљада деветститридесет динара и 20/100), односно 2.097.516,24 динара са ПДВ-ом (словима: два милионадеведесетседамхиљадапетстосешестинаестдинара и 24/100).

Измењена вредност уговора ће бити:1.922.367,60 динара без ПДВ-а,/словима једанмилиондеветстодвадесетдвехиљадетришестдесетседамдинара и 60/100/,односно 2.306.841,12динара са ПДВ-ом /словима:два милионатришестхиљадаосамсточетрдесетједандинар и12/100/.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Чланом 14 Уговора о додели јавне набавке мале вредности број 404-177-9/2017 од 22.09.2017 године утврђено је да “ Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.


Вишкове радова, односно мањкове радова, који не прелазе 5% од уговорених количина радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена.“

Чланом 20 Уговора о додели јавне набавке мале вредности број 404-177-9/2017 од 22.09.2017 године утврђено је да : „За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.“

У складу са горе наведеним Извођач радова **BLAŠKO GRADNJA**“ DOO упутио је захтев за сагласност извођења вишкова и мањкова радова дана 06.10. 2017 године у Записнику надзорних органа и одговорних извођача радова од 29.09. 2017 године утврђено је да након демонтаже, мерења просторија и испитивања постојећих инсталација, односно обијања влажног малтера са зидова потребно је извести вишкове радова електро и грађевинске струке, као и радове у ходниоку који нису предвиђени предрачуном али су неопходни за извођење јер чине целину са простором у којем се изводе радови.

Из горе наведених разлога утврђено је да су испуњени услови за измену закљученог уговора ускладу са чланом 115 став 1 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015.

**НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
СРБОБРАН**


Јулија Попић